



Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора персонала для оказания экстренной помощи в ГБУЗ «Областной перинатальный центр»



РОСАТОМ

Согласовано:
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

 / В.В. Мамин

(Дата)

Утверждено:
Министр здравоохранения Челябинской области

 / Ю.А. Семенов

(Дата)

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: пациенты ГБУЗ «Областной перинатальный центр»

Владелец процесса: главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной перинатальный центр» О.В. Любавина

Периметр проекта: консультативно-диагностическое отделение, операционный блок, отделение анестезиологии – реанимации, отделение акушерское патологии беременности № 1, отделение акушерское, отделение родильное, приемное отделение, отделение новорожденных, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных №1

Границы процесса: Поступление сигнала об экстренной ситуации до момента сбора всех сотрудников необходимых для выполнения задачи

Руководитель проекта: Ковалевский А.В. – начальник отдела информационных технологий

Команда проекта: Шерстобитов А.В. – и.о. заместителя главного врача по акушерству, Крашенинникова Т.В. – главная медицинская сестра, Кирпичникова И.И. – заведующая отделением акушерским патологией беременности №1, Жарова Е.А. – врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения, Шлакович Т.А. – старшая медицинская сестра консультативно-диагностического отделения.

2. Обоснование выбора

Ключевой диск: несвоевременное оказание медицинской помощи пациенту, приводящее к причинению вреда здоровью пациента, вплоть до летального исхода.

Проблемы:

1. Длительный сбор персонала для оказания экстренной медицинской помощи
2. Отсутствие экстренной связи в случае возникновения критической ситуации
3. Многократное повторение проблемы каждому участнику процесса оказания экстренной медицинской помощи

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 31.01.2020 г.
2. Диагностика и целевое состояние – 01.02.2020 г. - 29.03.2020 г.
 - Разработка текущей карты процесса – 01.02.2020 г. - 29.02.2020 г.
 - Разработка целевой карты процесса – 01.03.2020 г. - 15.03.2020 г.
 - Разработка «плана – мероприятий» – 01.03.2020 г. - 29.03.2020 г.
3. Kick-Off. Совещание по защите подходов внедрения – 30.03.2020 г.
4. Внедрение улучшений – 30.03.2020 г. – 30.06.2020 г.
 - Производственный контроль проводится 2 раза в месяц, при реализации мероприятий)
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени сбора персонала для оказания экстренной медицинской помощи	*	Сократить в 2 раза

* Бюджет определено в ходе карпирования

(Дата)

 Руководитель проекта:
/ О.В. Любавина