

ПРОТОКОЛ

№ _____

Совещание рабочей группы по закрытию
ПСР-проекта

Присутствовали:

Председатель: ЗГД по управлению персоналом И.В. Дуборезова

Секретарь: инженер ЦЗЛ П.Н. Шпорт

Члены РГ: начальник ОМЭКР И.Г. Шпорт
специалист ОИКП И.П. Добарина
ведущий инженер по АСУП ОИТиС А.Н. Фасхутдинов

Место проведения: здание 801 к.216

Дата и время проведения: 10.01.2019 г., 16.00

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обсуждение результатов по проекту «Оптимизация процесса формирования приказа на поощрение за ППУ».

ВЫСТУПИЛИ:

1. Инженер ЦЗЛ Шпорт П.Н.:
 - о завершении работ по реализации проекта.
2. Начальник ОМЭКР Шпорт И.Г.:
 - о достижении целевого состояния показателей проекта;
 - о реализованных решениях и передачи результатов проекта;
 - об итогах совещания.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

1. Реализация проекта «Оптимизация процесса формирования приказа на поощрение за ППУ» завершена.
2. Выполнены целевые показатели проекта.
 - 2.1. Сокращено ВПП на формирование, проверку и согласование приказа на поощрение за ППУ на 83%.
 - 2.2. Сокращено наличие неоплаченных/некорректно оплаченных ППУ на 100%.
 - 2.3. Сокращено количество приказов, отклоненных специалистами ОМЭКР на 100%.
 - 2.4. Сокращено количество доп. сформированных приказов на неучтённые и неоплачиваемые ППУ в основном приказе на 100%.
3. Сформировать карточку закрытия проекта и направить на утверждение заказчику проекта.

Председатель

И.В. Дуборезова

Секретарь

П.Н. Шпорт